

	<b>Содержание</b>	<b>Стр.</b>
1.	Введение.	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Цели.</li> <li>1.2 Требуемый уровень знаний.</li> <li>1.3 Цели планирования.</li> <li>1.4 Метрики проекта.</li> <li>1.5 Цикл планирования.</li> <li>1.6 Уровни планирования.</li> <li>1.7 Мониторинг и контроль проекта.</li> </ul>	
2.	Начало работы в программе и навигация.	14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Вход в программу.</li> <li>2.2 Окно проектов. <ul style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Верхняя панель окна проектов.</li> <li>2.2.2 Нижняя панель окна проектов (детальные сведения).</li> </ul> </li> <li>2.3 Открытие одного и более проектов.</li> <li>2.4 Открытие окна работы.</li> <li>2.5 Открытие портфеля.</li> <li>2.6 Верхняя и нижняя панели окон.</li> <li>2.7 Настройки пользовательского интерфейса <ul style="list-style-type: none"> <li>2.7.1 Новые настраиваемые панели инструментов</li> <li>2.7.2 Настраиваемые меню</li> <li>2.7.3 Строка статуса</li> </ul> </li> <li>2.8 Настройки пользователя <ul style="list-style-type: none"> <li>2.8.1 Форматирование единиц времени</li> <li>2.8.2 Форматирование дат</li> </ul> </li> <li>2.9 Настройка первого дня недели</li> <li>2.10 Настройки администратора – выбор отрасли</li> <li>2.11 Пользовательские поля.</li> <li>2.12 Обновить данные – F5 клавиша</li> <li>2.13 Сохранение изменений – F10 клавиша</li> <li>2.14 Отправка проекта</li> <li>2.15 Закрытие проекта</li> </ul>	
3.	Создание нового проекта	23
	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Создание нового проекта</li> <li>3.2 Копирование существующего проекта</li> <li>3.3 Импорт проекта <ul style="list-style-type: none"> <li>3.3.1 Типы файлов Примавера</li> <li>3.3.2 Типы файлов других Программ, с которыми работает Примавера.</li> </ul> </li> <li>3.4 Настройки свойств нового проекта</li> <li>3.5 Даты проекта</li> <li>3.6 Дополнительная информация по проекту и по структуре проектов предприятия. Темы заметок. Задание 1 – Создание Вашего проекта</li> </ul>	
4.	Создание календарей	29
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Календарь по умолчанию</li> <li>4.2 Проектные, глобальные и ресурсные календари</li> <li>4.3 Календарь проекта по умолчанию</li> </ul>	

	<p>4.3.1 Понимание календаря проекта по умолчанию</p> <p>4.3.2 Назначение календаря проекта по умолчанию</p> <p>4.4 Создание нового проектного и глобального календаря</p> <p>4.5 Общие календари ресурсов</p> <p>4.5.1 Создание нового общего календаря ресурсов</p> <p>4.5.2 Создание нового личного календаря ресурсов</p> <p>4.5.3 Личные и общие календари. Расчёт и отображение.</p> <p>4.6 Изменение типа, копирование, переименование или удаление календаря.</p> <p>4.6.1 Сделать проектный календарь глобальным.</p> <p>4.6.2 Копировать календарь из одного проекта в другой.</p> <p>4.6.3 Переименование календаря</p> <p>4.6.4 Удаление календаря</p> <p>4.7 Редактирование рабочих дней календаря</p> <p>4.8 Перенос Праздников и Календарных Исключений из Глобального календаря.</p> <p>4.9 Настройка рабочих часов календаря.</p> <p>4.9.1 Редактирование часов рабочей недели</p> <p>4.9.2 Редактирование рабочих часов отдельных дней</p> <p>4.9.3 Точные настройки рабочих дней и часов календаря</p> <p>4.10 Расчёт длительности операций в часах, днях, неделях или месяцах.</p> <p>4.11 Календари для расчёта длительности проекта, WBS и других суммарных длительностей.</p> <p>Задание 2. Создание календарей.</p>	
5	Создание WBS (иерархической структуры работ) проекта в Primavera.	38
	<p>5.1 Открытие окна WBS и навигация в окне WBS.</p> <p>5.2 Создание и удаление узлов WBS.</p> <p>5.3 Разделители кода WBS.</p> <p>5.4 Нижняя панель подробных сведений о WBS.</p> <p>5.5 Категории WBS.</p> <p>5.6 Отображение WBS в окне работ.</p> <p>5.7 Важность WBS в Primavera.</p> <p>5.8 Задание 3. Создание WBS.</p>	
6.	Создание операций и их расположение в соответствии с WBS.	42
	<p>6.1 Настойки по умолчанию для новых операций.</p> <p>6.1.1 Типы длительности.</p> <p>6.1.2 Тип процента завершения.</p> <p>6.1.3 Типы работ и вехи.</p> <p>6.1.4 Статьи расходов.</p> <p>6.1.5 Календари.</p> <p>6.1.6 Перенумеровать идентификаторы работ.</p> <p>6.2 Добавление новых работ.</p> <p>6.3 Длительность работ по умолчанию</p> <p>6.4 Копирование работ из других программ</p> <p>6.5 Копирование работ в P6</p> <p>6.6 Перенумерование ID работ</p> <p>6.7 Затраченное время (Elapsed time).</p> <p>6.8 Нахождение отображения работ на диаграмме Гантта.</p>	

	<p>6.9 Подробные сведения о работе в нижней панели.</p> <p>6.10 Назначение календарей на работы.</p> <p>6.11 Назначение работ определённому узлу WBS.</p> <p>6.12 Сортировка работ.</p> <p>6.13 Отмена действия.</p> <p>6.14 Сворачивание и разворачивание работ на уровне узлов WBS.</p> <p>6.15 Проверка орфографии.</p> <p>6.16 Задание 3. Создание работ.</p>	
7.	Форматирование представления проекта на экране.	45
	<p>7.1 Форматирование окна проекта.</p> <p>7.2 Понимание экранных форм.</p> <p>7.3 Форматирование линейной диаграммы</p> <p>7.4 Отображение выполнения на линейном графике.</p> <p>7.5 Настройка шкалы времени.</p> <p>7.6 Добавление и удаление текста.</p> <p>7.7. Добавление и удаление шторки (выделение периода).</p> <p>7.8. Редактирование шрифтов.</p> <p>7.9. Номера строк.</p>	
8.	Создание связей между работами	58
	<p>8.1 Типы связей.</p> <p>8.2 Понимание опережений и задержек</p> <p>8.3. Отображение связей.</p> <p>8.4 Добавление и удаление связей.</p> <p>8.5. Растворение работ.</p> <p>8.6. Циклические зависимости.</p> <p>8.7. Расчёт расписания.</p> <p>8.8. Просмотр связей, задержек и опережений.</p> <p>Задание 4. Создание связей.</p>	
9.	Сетевая диаграмма проекта	62
	<p>9.1 Добавление, редактирование и удаление связей.</p> <p>9.1.1 Добавление связей на графике.</p> <p>9.1.2 Использование детальной формы работ.</p> <p>9.2. Изменение вида сетевой диаграммы.</p>	
10.	Ограничения	63
	<p>10.1 Назначение ограничений.</p> <p>10.2 Ввод ограничения старт на дату.</p> <p>10.3 Заметки к работе</p> <p>Задание 5. Введение в расписание ограничений.</p>	
11.	Настройки расчёта расписания и назначение целевого плана	66
	<p>11.1 Понимание полей дат.</p> <p>11.1.1 Ранний старт и ранний финиш. Поздний старт и поздний финиш.</p> <p>11.1.2 Фактический старт и финиш операции.</p> <p>11.1.3. Дата начала и окончания.</p>	

	<p>11.1.4. Плановые даты</p> <p>11.1.5. Уточнённое раннее начало и уточнённое раннее окончание.</p> <p>11.1.6. Оставшееся позднее начало и оставшееся позднее окончание.</p> <p>11.2. Настройка расчёта расписания. Общие настройки.</p> <p>11.3 Назначение целевого плана.</p> <p>11.3.1 Создание целевого плана.</p> <p>11.3.2 Удаление целевого плана.</p> <p>11.3.3 Восстановление целевого плана как активного проекта.</p> <p>11.3.4 Назначение целевого плана проекту.</p> <p>11.3.5. Отображение на экране данных целевых планов.</p> <p>Задание 5. Создание целевого плана</p>	
12	Создание ролей и ресурсов	75
	<p>12.1. Создание ролей.</p> <p>12.2. Создание ресурсов и окно ресурсов.</p> <p>12.3. Иерархическая структура ресурсов.</p> <p>12.4. Подробные сведения о ресурсе.</p> <p>Задание 6 – Добавление ресурсов и ролей в базе данных</p>	
13	Назначение ролей, ресурсов и расходов.	85
	<p>13.1 Понимание расчёта ресурсов и терминологии</p> <p>13.2 Вкладка расчёты в подробных сведениях о проекте.</p> <p>13.3 Настройки пользователя применительно к назначению ресурсов.</p> <p>13.4 Настройки ресурсов в подробных сведениях о работе.</p> <p>13.5. Типы длительностей операций.</p> <p>13.6. Назначение и удаление ролей.</p> <p>13.7. Назначение и удаление ресурсов.</p> <p>13.7.1 Назначение ресурса для назначенной роли.</p> <p>13.7.2 Назначение ресурса на операцию без роли.</p> <p>13.7.3 Удаление ресурса.</p> <p>13.8. Длительности операций. Плановая задержка.</p> <p>13.9. Расходы</p> <p>Задание 7. Назначение ролей, ресурсов и расходов на операции</p>	
14	Оптимизация ресурсов	99
	<p>14.1 Просмотр загрузки ресурсов.</p> <p>14.1.1 Таблица загрузки работ.</p> <p>14.1.2 Профиль загрузки работ.</p> <p>14.1.3 Таблица загрузки ресурсов.</p> <p>14.1.4. Профиль загрузки ресурсов.</p> <p>14.2. Методы разрешения ресурсных конфликтов.</p> <p>14.3. Выравнивание ресурсов</p> <p>Задание 8. Оптимизация ресурсов</p>	

15	Внесение фактических данных о выполнении в расписание.	105
	<p>15.1. Учёт длительностей операций.  15.2. Назначение фактической даты и времени старта и финиша операции.  15.3. Расчёт длительности выполняющихся операций.  15.4. Понимание текущей даты.  15.5. Луч исполнения и автоматическое обновление выполнения.  15.5.1. Подсветка операций для которых нужно внести исполнение и перетаскивание текущей даты и с помощью луча.  15.5.2. Внесение учёта, используя функцию обновить выполнение.  15.6. Внесение фактического использования ресурсов.  15.6.1. Внесение учётных данных во вкладке ресурсы подробных сведений о работе.  15.6.2 Внесение учёта на вкладке статус подробных сведений о работе.  15.6.3. Применение факта.  15.7. Учёт фактических расходов.</p> <p>Задание 8. Внесение фактических данных в расписание с ресурсами.</p>	
16.	Печать и отчёты.	111
	<p>16.1. Печать.  16.2. Предварительный просмотр.  16.3. Отчёты.  16.3.1. Запуск составления отчётов.  16.3.2. Редактирование отчётов.</p> <p>Задание 9. Печать отчётов.</p>	