

**Программа продвинутого курса «ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ PRIMAVERA® P6 Версия 8.1. ... 19.8» 16 часов.**

1. Введение в управление ресурсами в Primavera.
2. Поля (столбцы и строки) программы, используемые для управления ресурсами.
3. Типы ресурсов.
  - 3.1 Внесение трудовых ресурсов в Primavera.
  - 3.2 Внесение нетрудовых ресурсов в Primavera.
  - 3.3 Внесение материалов в Primavera.
4. Понимание кодировки ресурсов в Primavera.
  - 4.1. Создание и администрирование кодов ресурсов в Primavera.
5. Понимание, создание и применение к расписанию проекта ролей ресурсов.
6. Общие и индивидуальные календари ресурсов.
7. Назначение ресурсов и ролей на операции проекта. Типы длительности работ.
8. Ручное (нелинейное) планирование загрузки ресурсов в будущих периодах.
9. Назначение учётных счетов ресурсам. Бюджетирование ресурсов.
10. Анализ ресурсов и ролей
  - 10.1. Профиль (кривая) загрузки ресурсов.
  - 10.2. Таблица загрузки ресурсов.
11. Разрешение ресурсных конфликтов.
  - 11.1. Ручная корректировка загрузки ресурсов. Окно назначений.
  - 11.2. Сглаживание пиков перегрузки ресурсов. Прогнозируемая средняя загрузка по типам ресурсов.
  - 11.3. Выравнивание ресурсов. Настройки расчёты расписания с выравниванием ресурсов.
12. Влияние ресурсов на анализ освоенных объёмов.
13. Ресурсные риски. Подходы к планированию.
14. Влияние ресурсов на ограничения расписания.
15. Типы отчётов по использованию ресурсов.
  - 15.1. Характеристики ресурсов.

- 15.2. Тарифы.
- 15.3. Отчёты об использовании ресурсов. Анализ отчётов и рекомендации руководству.
- 15.4. Компетенции ролей.
- 16. Создание стандартных форм отчётов (макетов).
- 17. Анализ ресурсов портфеля проектов.
- 18. Отчёты по портфелю проектов.