

Таблица сравнения различных версий Spider project

Функциональные возможности	Professional	Desktop Plus	Desktop	Lite
Планирование сроков работ, исходя из их объёмов и производительностей назначенных ресурсов	+	+	+	+
Вычисление ресурсного критического пути и ресурсных резервов	+	+	+	+
Пять методов расчёта расписания: "стандартный", "детальный", "оптимизация", "оптимизация плюс" и "поддержка предыдущей версии"	+	+	+	+
Оптимизация расписания с учётом графика финансирования и поставок материалов	+	-	-	-
Автоматическое назначение ресурсов, исходя из их квалификации (роли)	+	+	+	+
Независимые назначения ресурсов и моделирование сменной работы (команды)	+	+	+	-
Назначение ресурсов в составе бригад (мультиресурсы)	+	+	+	-
Возможность автоматической оптимизации загрузки и количества назначенных ресурсов	+	+	+	-
Стоимостной анализ (Earned Value)	+	+	+	+
Моделирование доходов и производства материалов	+	+	+	+
Сверхурочная стоимость работы ресурсов	+	+	+	-
Переменная стоимость единиц стоимостных составляющих,	+	+	+	-

материалов и часа работы ресурсов				
Анализ рисков и управление резервами (метод Монте-Карло и метод Трёх сценариев)	+	+	+	-
Подсчёт текущей вероятности успешного исполнения директивных параметров проекта	+	+	+	-
Расчёт трендов вероятностей успеха	+	+	+	-
Моделирование производства ресурсов	+	+	+	-
Неограниченное число иерархических структур работ и ресурсов	+	+	+	+
Центры ресурсов, материалов и стоимостей	+	+	+	+
Сравнение трёх версий проекта (текущий с базовым и с любым другим)	+	+	+	+
Создание и работа с неограниченным числом версий проекта	+	+	+	+
Конструктор шаблонов отчётов	+	+	+	+
Встроенная система учёта	+	+	+	+
Создание библиотек типовых фрагментов	+	+	+	+
Расчёт значений колонок и ячеек таблиц при помощи формул	+	+	+	+
Пользовательские фильтры в таблицах (на строки и на связи)	+	+	+	+
Привязка к объектам программы ссылок (URL) на произвольные документы	+	+	+	+
Макроязык сценариев	+	+	+	+
Три вида сетевых диаграмм	+	+	+	+

Диаграммы Гантта работ, ресурсов и материалов	+	+	+	+
Гистограммы загрузки ресурсов	+	+	+	+
Гистограммы затрат и потребности в материалах	+	+	+	+
Поточная диаграмма с анимацией исполнения	+	+	+	+
Отчёты по плану и исполнению проекта	+	+	+	+
Тренды отклонений, сигналы ("светофор")	+	+	+	+
Возможность создания и использования в проектах нормативных баз данных (справочников)	+	+	+	+
Мультипроектное управление и управление портфелями проектов	+	-	-	-
Групповая работа с проектом через локальную сеть или Интернет	+	-	-	-
Права доступа к объектам проекта и документам	+	+	-	-
Рассылка/сборка учёта через документы	+	+	-	-
Уведомление исполнителей и ответственных о начале и окончании работ	+	+	-	-
Экспорт и импорт проекта в форматы CSV и MPX, Microsoft Project, Microsoft Project XML, Primavera (версии 3, 4, 5, 6), Primavera XER	+	+	+	+
Экспорт и импорт проекта целиком, а также отдельных документов и отчётов из/в базы данных, поддерживающие стандарт OLEDB	+	+	+	+

